


Planificación y seguimiento de proyectos.

RAÚL FERNÁNDEZ DEL BLANCO BRAIS GONZÁLEZ PIÑEIRO ARMANDO MARTÍNEZ NOYA

Planificación inicial

- Gestión de Recursos.
- Organización y gestión de tareas.
- Coordinación entre tareas y recursos.
- Sobreasignación y problemas encontrados.



Índice



Planificación inicial.



Nivelación.



Camino crítico.



Línea base.



Seguimiento y Control.




Replanificación.




Cierre y multiproyecto

OTROS RECURSOS Y SUBCONTRATAS


SUBCONTRATAS:



RECURSO TIPO APERO:



RECURSO TIPO MATERIAL:



TIPOS DE SUPERVISIONES:

PUNTUA L Supervisión puntual 6 horas 0,00 € 150,00 € Supervisor

PERIÓDICA


Supervisión periódica	12 horas	0,00€	300,00€
Supervisión periódica 1	4 horas	0,00€	100,00 € Supervisor
Supervisión periódica 2	4 horas	0,00€	100,00 € Supervisor
Supervisión periódica 3	4 horas	0,00€	100,00 € Supervisor

ACTUAL

390 horas	0,00€	6.750,00€
40 horas	0,00€	800,00€
40 horas	0,00€	800,00€
0 horas	0,00€	0,00€
16 horas	0,00€	320,00€
0 horas	0,00€	0,00€
24 horas	0,00€	480,00€
120 horas	0,00€	1.800,00€
0 horas	0,00€	0,00€
48 horas	0,00€	720,00€
0 horas	0,00€	0,00€
72 horas	0,00€	1.080,00€
	40 horas 40 horas 0 horas 16 horas 0 horas 24 horas 120 horas 48 horas 0 horas	40 horas 0,00 € 40 horas 0,00 € 0 horas 0,00 € 16 horas 0,00 € 0 horas 0,00 € 24 horas 0,00 € 120 horas 0,00 € 0 horas 0,00 € 0 horas 0,00 € 0 horas 0,00 € 0 horas 0,00 €

Nivelación

- Sobreasignación de Recursos.
- Valles en recursos (tiempo muerto).
- Posibles motivos y soluciones.
- Soluciones de nivelación realizadas.



SOLUCIONES PARA LA NIVELACIÓN

SECUENCIAR ACTIVIDADES


Elaborar arquitectura (diseño alto nivel)

Diseño BBDD (diseño alto nivel)



MODIFICAR ASIGNACIONES





REASIGNAR RECURSOS


Camino crítico

- Determinación del camino crítico.
 - Suceso crítico.
 - Actividad crítica.
 - Camino crítico.
- Afinación de la planificación.
- Establecer línea base.




TRES CAMINOS CRÍTICOS:


Implementar unidades DS2	40 horas
Supervisión puntual	6 horas
Hito 4	0 horas
Documentar unidades DS2	16 horas
Hito 5	0 horas
Ejecutar pruebas de unidad DS2	24 horas




Línea base

- Establecimiento línea base.
- Problemática encontrada.
- Evaluación de replanificación.







21 ete 22

87 NW 22

14 NW 22

21 Tel: 22

25/49/22

127 HAY 22

10 ew 11.

17 eva 22

24 ene 22

Multiproyecto

- Planificación de proyectos independientes.
- Gestión de un pool de recursos.
- Respetar
 planificaciones
 anteriores o planificar
 todo en conjunto.



DECISIONES MULTIPROYECTO

-Sobreasignación testers

P2 Ejecutar Plan Pruebas Sistema

Tareas con holgura una FC no afecta al camino crítico.

P1 Ejecutar Plan Pruebas Aceptación

P2 Ejecutar Plan Pruebas Integración

Mismo caso FC no afecta al camino crítico

DECISIONES MULTIPROYECTO

-Formación cliente(D1, Tester1, Des senior y supervisor)

-Elaborar Doc. Usuario v2(D1)

P2

- -Pruebas de Integración(Tester1)
- -Implementar BBDD(Des. senior)
- -Supervisión del desarrollo(supervisor)

- -FC entre pruebas integración y formación cliente.
- -FC formación cliente y implementación BBDD(retraso des. Senior).
- -FC formación cliente y implementar, documentar unidades y ejecutar pruebas unidad.

RETRASO DE 2 DÍAS P2 Y 1 DÍA P1.

LÍNEA BASE DEL MULTIPROYECTO


LINEA BASE	FINAL	RETRASO

PROYECTO 1 14/2/22 15/2/22 \rightarrow 1 DÍA

PROYECTO 2 30/03/22 $01/04/22 \rightarrow 2 DÍAS$


Seguimiento y Control

- Resultados actuales Vs Resultados previstos.
- Acciones correctivas tomadas.
- Evaluación de replanificación.



ALGUNAS DECISIONES DE SEGUIMIENTO:

- Fase 0 : 2 días de retraso de los proveedores en la instalación de los productos y rebaja del 5% sobre el precio total



- Analista 1 enferma el 4º día de trabajo en el ERS. Realiza las primeras 3 horas únicamente y 3 días de baja.

	Nombre	Comienzo	Fin
1	Baja enfermedad día 1	05/11/2021	05/11/2021
2	Baja enfermedad días 2-3	08/11/2021	09/11/2021

ALGUNAS DECISIONES DEL SEGUIMIENTO:

 Vacaciones de Navidad


хсер	ociones Semanas laborales		
	Nombre	Comienzo	Fin
1	Conciliación vacaciones Navidad	24/12/2021	01/01/2022

- El cliente se ausenta el 2º día durante la elaboración de plan de pruebas de aceptación.

ep	ciones	Semanas laborales		
	Nombr	re	Comienzo	Fin
1	Ausenci	ia cliente	19/11/2021	19/11/2021

Replanificación

- Fue necesaria la replanificación?
- Determinar nuevas actividades necesarias y eliminar las innecesarias.
- Asignar nuevos recursos necesarios y eliminar los no necesarios.




DECISIONES REPLANIFICACIÓN:

TENEMOS MAS DE 15 DIAS DE RETRASO → REPLANIFICACIÓN

-NUEVO RECURSO: DISEÑADOR 3

ACORTAMOS DE 16 DÍAS A 14 DÍAS



Cierre